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„Strategieentwicklung und Neuorganisation 
ZB MED“ oder „Was Shakespeare mit 
dem Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften verbindet“
Ein Rückblick auf das Projekt „Strategie- und 
Neuorganisationsprozess ZB MED“

„Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode.“
William Shakespeare (1564–1616)

Zusammenfassung: Spätestens seit 2012 ist ein massiver Veränderungsdruck in 
der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) vorhanden. Aus einer eher 
klassischen Spezialbibliothek soll eine stärker an der Forschung ausgerichtete, 
rechtlich selbstständige Einrichtung werden. Ziele sind es, das Dienstleistungs-
angebot an neuen Informationsbedarfen auszurichten und sich durch Hoch-
schulkooperationen und Forschung und Entwicklung auszuzeichnen, um ein 
konkurrenzfähiger Fachinformationsdienstleister zu bleiben. Das daraus abge-
leitete Projekt „Strategie- und Neuorganisationsprozess ZB MED“ wird beschrie-
ben, Erfahrungen werden diskutiert und allgemein nutzbare Lessons learned für 
Veränderungsprozesse in Bibliotheken abgeleitet. 

Schlüsselwörter: Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED), ZB MED  – 
Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften, Veränderungsmanage-
ment, Reorganisation, Strategie 

„Strategic development and reorganization ZB MED“ or „What Shakespeare has 
to do with the Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften“

Project rewiew „Strategic and reorganizational process ZB MED“

Abstract: From 2012 at the latest, the Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB 
MED, German central library for medicine) has been under massive pressure to 
change from a rather classic specialist library to a legally independent institu-
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tion engaged much more in research. The goals are to fit its service offers to the 
new information needs and to distinguish itself by university co-operations and 
research and development in order to remain a competitive supplier of specialist 
information. In this paper, the project “Strategic and re-organizational process 
ZB MED” ensuing from the above is described, experiences are discussed and 
commonly useful “lessons learned” regarding change processes in libraries are 
obtained.

Keywords: Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED, German central 
library for medicine), ZB MED  – Leibniz-Informationszentrum Lebenswissen-
schaften (ZB MED  – Leibniz information centre life sciences), change manage-
ment, reorganization, strategy
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1 „Der Sturm“ – Der Auslöser 
William Shakespeare hat in seinen zahlreichen Stücken menschliche Gefühle und 
Dramen quasi jeglicher Couleur höchst anschaulich thematisiert. Ob es sich um 
durch Fantasie ausgelöste Verwirrungen wie im „Sommernachtstraum“, Dramen 
wie „Macbeth“, um Gerechtigkeit und das Messen mit zweierlei Maßstäben wie 
in „Maß für Maß“ handelt, gibt es – sehr stark vereinfacht gesagt – bei Shakes-
peare zwei klassische Enden: entweder sind die Protagonisten tot oder verheiratet. 
Die Themen sind auch im 21. Jahrhundert nicht grundlegend andere. Das primäre 
menschliche Ziel besteht darin, möglichst gesund und zufrieden zu überleben. 
Was hat das mit der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) und ihrer 
strategischen Neuausrichtung zu tun? Viel, denn aus ihrer Sicht geht es darum, die 
ZB MED so aufzustellen, dass sie den gesamtstaatlichen, wissenschaftspolitischen 
Auftrag für die Kundinnen und Kunden in ihrem Fächerspektrum dauerhaft erfüllt. 

„Geheiratet“ hat die ZB MED schon 2001, als die vom Wissenschaftsrat 
negativ evaluierte Deutsche Zentralbibliothek für Landbauwissenschaften (ZBL) 
der in Köln ansässigen ZB MED zugeführt wurde. In den Folgejahren galt es, 
inhaltlich und menschlich zusammenzuwachsen und sich neu aufzustellen. Die 
Evaluierung im Jahre 2005 zeigte die ZB MED mit den Fächern Medizin, Gesund-
heits-, Ernährungs-, Umwelt- und Agrarwissenschaften mit einem bravourösen 
Ergebnis auf einem guten Weg.

Was war der Auslöser für die stürmischen Gefühle? 2011 wurde die ZB MED 
turnusgemäß als Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft erneut evaluiert. Bei 
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diesen Evaluierungen sollen die Einrichtungen zeigen, dass sie einen wichtigen 
Auftrag erfüllen: „Theoria cum praxi: Wissenschaft zum Wohl und Nutzen des 
Menschen“1. Externe, unabhängige Gutachterinnen und Gutachter sollen zu 
einer Einschätzung kommen, „ob die Voraussetzungen der gemeinsamen För-
derung eines Leibniz-Instituts (überregionale Bedeutung und gesamtstaatliches 
wissenschaftspolitisches Interesse) weiterhin gegeben sind.“2 Entscheidend für 
die Förderempfehlung ist dann die Senatsstellungnahme.

Der Bewertungsbericht der Leibniz-Gemeinschaft kam im März 2012 und war 
für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst ein Schreck, dann eine große Her-
ausforderung. Zwar wurde die herausragende Bedeutung der ZB MED bestätigt: 
Die ZB MED kommt ihrem satzungsgemäßen Auftrag kompetent nach, ist im Sam-
melauftrag international eine der größten Fachbibliotheken und im Kerngeschäft 
sehr erfolgreich und übt so eine unverzichtbare Dienstleistungsfunktion aus.3

In dem Bericht hieß es aber auch: „Um diesen neuen Anforderungen gerecht 
zu werden, ist es notwendig, dass die ZB MED einen systematischen und über-
geordneten Strategieprozess konzipiert und in Gang setzt. Dieser muss sowohl 
ein überzeugendes Konzept zur fokussierten Steigerung der angewandten For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten als auch klar formulierte, realistische Ziele 
in Bezug auf die Weiterentwicklung des Dienstleistungsprofils und des entspre-
chenden Zielgruppenspektrums beinhalten. Nur so kann sich die ZB MED zu 
einem modernen und konkurrenzfähigen Fachinformationsdienstleister entwi-
ckeln, der sich durch innovative Alleinstellungsmerkmale im Bereich der Wis-
senserschließung und des Informationsmanagements auszeichnet.“4

In den Empfehlungen wurde der ZB MED weiterhin auch eine Neuausrich-
tung und Reorganisation nahe gelegt. Die zentralen Empfehlungen sind: 

–– Erstellung und Umsetzung eines Forschungskonzeptes,
–– die Entwicklung einer übergeordneten Gesamtstrategie, 
–– die Integration des Bonner Fächerspektrums (d. h. die weitere Zusammen-

führung der Fächer Ernährungs-, Umwelt- und Agrarwissenschaften in den 
am Kölner Standort gesammelten Fächerkanon Medizin und Gesundheit), 

1 Leibniz Gemeinschaft: Über uns: http://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/[Zugriff, 
auch bei allen folgenden Links: 25.08.2014].
2 Leibniz Gemeinschaft, Über uns/Evaluierung: Der Senat: http://www.leibniz-gemeinschaft.
de/ueber-uns/evaluierung/das-evaluierungsverfahren-des-senats/.
3 Vgl. Leibniz Gemeinschaft, Der Senat: Stellungnahme zur Deutschen Zentralbibliothek für Me-
dizin, März 2012, S. 2: Evaluierung http://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/
downloads/Evaluierung/Senatsstellungnahmen/Senatsstellungnahme-ZB-MED-2012.pdf.
4 Ebd., S. 4.
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–– systematische, belastbare und überregionale Bedarfs-, Nutzungs- und Ziel-
gruppenanalysen, 

–– Kooperationen mit Hochschulen, 
–– die Überführung der Einrichtung in eine rechtlich selbstständige Institution.

Besonders betont wird die übergeordnete Gesamtstrategie einschließlich des For-
schungskonzepts.5 

Auch personelle Änderungen werden empfohlen. So sollte etwa „die Position 
des Leiters bzw. der Leiterin der ZB MED zukünftig im Rahmen einer gemeinsa-
men Berufung mit einer Hochschule besetzt werden.“6

Um zu überprüfen, ob die Empfehlungen umgesetzt werden, wird die ZB 
MED erneut 2015 evaluiert. Bei Erhalten des Berichts waren es noch knapp drei 
Jahre Zeit, um die ZB MED neu zu gestalten. 

2 „Wie es Euch gefällt“ – Projektplanung
Manche aus den Empfehlungen ableitbare Ziele für die ZB MED waren klar und 
gehörten ohnehin zu den Planungen der Leitung und der Führungskräfte. Doch 
das Thema Forschung gab der Einrichtung und ihren darin Arbeitenden zunächst 
Fragen auf. Was ist angewandte Forschung für eine Bibliothek? Was kann sie 
darin wirklich leisten? Warum reicht es nicht mehr, überregional und als Mitglied 
der Leibniz-Gemeinschaft in der Sektion Lebenswissenschaften als Infrastruktur
einrichtung eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, nämlich Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler und andere, die wissenschaftliche Informationen aus dem 
Fachbereich der ZB MED benötigen, auf zeitgemäße Art mit passender Literatur 
zu versorgen? Die sukzessive Umstellung auf eine digitale Bibliothek hatte die ZB 
MED bereits vor zehn Jahren begonnen, angewandte Forschung hatte sie etwa 
im Bereich der Semantik betrieben, verschiedene Projekte mit Partnern aus dem 
Hochschulsektor und der Privatwirtschaft realisiert, kundenorientierte Produkte 
aufgebaut. Dennoch: Aus interner Sicht gab es noch Verbesserungspotential im 
Veränderungsmanagement und beim Produktportfolio. Die Evaluierungsempfeh-
lungen dienten auf diese Weise der Fokussierung auf die wichtigsten Punkte. 

Der Leitungsrunde war klar, dass eine übergeordnete Gesamtstrategie erst 
dann entwickelt werden kann, wenn die geforderten systematischen, belastbaren 
und überregionalen Bedarfs-, Nutzungs- und Zielgruppenanalysen durchgeführt 

5 Vgl. ebd., S. 2 ff.
6 Ebd., S. 3. 
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und Ergebnisse geliefert wurden. Daher wurde die Marketingleitung gemeinsam 
mit einem externen Experten im Juli 2012 gebeten, eine passende, umfangreiche 
Markt- und Zielgruppenanalyse zu konzipieren und auszuschreiben. Ungeahnt 
war dies bereits der Auftakt für das große zweijährige Projekt „Strategie- und Neu-
organisationsprozess ZB MED“, denn beim ersten Arbeitstreffen war es uns ein 
Anliegen, die notwendigen Querverbindungen zwischen den einzelnen anstehen-
den Prozessen aufzuzeigen, den kritischen Pfad zu entwickeln und im Projektauf-
bau zu berücksichtigen. Innerhalb weniger Stunden haben wir gemeinsam mit 
einem erfahrenen Berater, Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler von der HTW Chur, die 
grundsätzliche Projektplanung entwickelt, die Aufträge zu einem Gesamtprojekt 
zusammengefasst, die Aufträge in Arbeitspakete eingeteilt und einen Vorschlag 
für eine Rollenklärung im Projekt entwickelt: Projektleitung, externe Berater, 
externe Dienstleister, Projektsteuerung, Projektassistenz und Projektteam.

Bei der Projektplanung war ein entscheidender Faktor sofort klar: Die ZB 
MED übernimmt die Führungsrolle im Projekt und ist an der Ausarbeitung der 
Projektergebnisse aktiv beteiligt. Der Gedanke, die übergeordnete Gesamtstrate-
gie vollständig durch externe Experten entwickeln zu lassen, wurde sehr schnell 
verworfen. Ein Erfolgsfaktor für das Gelingen des in diesem Ausmaße für die ZB 
MED völlig neuen und stark herausfordernden Projekts bestand von Beginn an 
darin, die Mitarbeitenden angemessen in den Strategieentwicklungsprozess ein-
zubinden und die Vorgehensweise und Ergebnisse im laufenden Prozess transpa-
rent zu kommunizieren. 

Bereits beim turnusmäßigen Erstellen des Planungs- und Finanzierungs-
konzepts wurde immer wieder deutlich, dass die 2012 noch gültige Aufteilung 
in Dezernate und damit ein klassisches Einliniensystem nicht mehr angemes-
sen waren. Der durch die Evaluierung von 2011 verstärkte Veränderungsdruck 
führte zu einem klaren Bedarf einer vollständigen Neuorganisation. So wurden 
die besonders herausstechenden Arbeitspakete „Strategieentwicklung“ und 
„Neuorganisation“ zu den namensgebenden Faktoren des Gesamtprojekts, das 
insgesamt aus 20 Arbeitspaketen bestand. Schwerpunkte waren die Markt- und 
Zielgruppenstudie, die Strategieentwicklung, die Neuorganisation („Change 1“)7, 
Prüfung des Markenkonzepts und Entwicklung einer neuen Marketingstrategie, 
Leitbildentwicklung, Produktportfolioanalyse, Aufbau eines Produkt- und Inno-

7 In der Literatur sind in Bezug auf das Veränderungsmanagement verschiedene Termini wie 
etwa Change Management, Reorganisation oder Neuorganisation üblich. Die ZB MED benutzt 
überwiegend den Begriff „Neuorganisation“, da dieser aus interner Sicht zukunftsgewandt kon-
notiert ist – bei „Reorganisation“ bedeutet das Präfix „Re“ dagegen „zurück“. 
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vationsmanagements, die Überführung in eine rechtlich selbständige Organisa-
tion (Stiftung) und eine weitere Neuorganisationsphase bei Bedarf („Change 2“).

Folgende Teilziele des Projekts wurden definiert:
–– Der potentielle Kundenkreis der ZB MED ist bekannt.
–– Die Marktteilnehmer/innen und Potentiale sind bekannt.
–– Die Bedürfnisse und Arbeitsweisen der Kundinnen und Kunden sind bekannt.
–– Die Produkte und ihre Relevanz sind bekannt.
–– Die zukunftsfähigen Geschäfts- und Forschungsfelder sind definiert.
–– Das Dienstleistungsprofil ist an die Zielgruppen angepasst.
–– Es liegen ein Forschungskonzept und die Gesamtstrategie vor. Diese sind 

inhaltlich vom Beirat und Kuratorium bzw. Stiftungsrat abgenommen.

Das Gesamtprojekt wurde in vier Phasen aufgeteilt, wobei aufgrund des Zeit-
drucks und des kritischen Pfads folgender Kunstgriff angewandt wurde: Da die 
Ergebnisse der Markt- und Zielgruppenanalyse mit Desk Research, empirischen 
Erhebungen, Online-Befragung, GAP-Analyse und Fokusgruppenbefragungen 
erst in der zweiten Jahreshälfte 2013 zu erwarten waren, die Arbeit an der Strate-
gie aber so früh wie möglich begonnen werden sollte, wurde zunächst auf Basis 
vorhandener Quellen und Überlegungen eine Grobstrategie entwickelt, um sie 
dann später in eine sogenannte Feinstrategie zu überführen. Eingeteilt in die vier 
Phasen „Analysephase“, „Grobkonzept“, „Feinkonzept“, „Umsetzung“ wurde 
folgender Zeitplan entwickelt, der im Kern die Aspekte Marktstudie, Strategie 
und Veränderungsmanagement beinhaltet.

 

Abb. 1: Zeitplan Strategie- und Neuorganisationsprozess ZB MED.8

8 DL bedeutet Dienstleister, HTW meint die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur.
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Die beschriebene Projektorganisation sowie die Rollenverteilung wurden mit den 
verantwortlichen Aufsichtsgremien abgestimmt:

Rolle Aufgabe Wer (Gremien)

Auftraggeber Erteilt Projektauftrag, stimmt Projektplan zu, 
nimmt Grob- und Feinstrategie ab

Kuratorium, Beirat

Projektsteuerung Review und Input bei Umfragen, Strategie und 
GAP-Analyse, Projektsteuerung; nimmt Meilen-
steine ab (Umfrage, GAP-Analyse, Strategieent-
wurf, Strategie)

Strategiegremium, 
U. Korwitz (Leitender 
Bibliotheksdirektor)

Projektleitung Leitet Gesamtprojekt E. Roesner (Leitung 
Marketing, Organisations- 
und Personalentwicklung)

Projektassistenz Koordination und Controlling, Administration von 
Terminen, Sitzungen, Erstellung von Dokumenten

F. Gail (60 %), wissen-
schaftlicher Mitarbeiter 

Beratung Begleitet Prozess, methodisches Vorgehen, 
begleitet Ausschreibungen

Prof. Dr. R. Mumenthaler 
(HTW Chur), Delegierter 
des externen Strategie
gremiums

Externe 
Dienstleister

Ausführung von Marktanalyse, Zielgruppen
befragung und GAP-Analyse;
Sitzungsmoderation bei Bedarf, Begleitung 
Veränderungsprozess

Heinold, Spiller & Partner 
(Marktstudie); 
Dr. Klaus-Stephan Otto 
(Evoco GmbH) (Modera-
tion)

Projektteam Mitarbeit Strategieentwicklung, Input Interne Strategiegruppe; 
Dr. Otto 

Abb. 2: Übersicht: Die Gremien, ihre Rollen und Aufgaben.9

Um die notwendige „Flughöhe“ zu behalten, wurde neben der operativen Pro-
jektleitung in Person der Autorin der in solchen Veränderungsprozessen erfah-
rene Prof. Dr. Mumenthaler mit einer sukzessiven Projektbegleitung beauftragt. 
Eine weitere wichtige Aufgabe und Rolle war die einer eigens engagierten Projekt
assistenz, da der administrative Aufwand für die operative Projektleitung erwar-
tungsgemäß sehr hoch ist.10

Bisher waren Erhebungen immer mit Bordmitteln und ohne nennenswerten 
finanziellen Aufwand realisiert worden. Aufgrund der Bedeutung der Studie war 

9 Vgl. ebd., S. 5.
10 Die Projektassistenz konnte nach gut vier Monaten laufender Projektzeit mit einer 60 %-Stel-
le für die Dauer von zwei Jahren ausgeschrieben und besetzt werden.
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es für uns sehr hilfreich, die Studie über einen Sondertatbestand der zuständi-
gen Ministerien von Bund und Land finanzieren und auf diese Weise tatsächlich 
unbeeinflusste Arbeitsergebnisse erzielen zu können.11 

Die Gesamtprojektplanung vermittelte den besonders in das Projekt invol-
vierten Personen in der ZB MED  – der internen Strategiegruppe  – das Gefühl, 
dass der große Veränderungsprozess generell realisierbar ist. 

Zum Ablauf: Wie kann man formell ein solches Mammutprojekt intern und 
extern weiter strukturieren? Eine ganz entscheidende Rolle hatten die interne 
sowie die externe Strategiegruppe, die kontinuierlich den ganzen Prozess beglei-
tet und sich zu zahlreichen Arbeitstreffen zusammengefunden haben. Die interne 
Strategiegruppe besteht aus dem gesamten wissenschaftlichen Dienst der ZB 
MED. Anders als in anderen Bibliotheken sind dies nicht nur die Fachreferen-
tinnen und -referenten, sondern alle im höheren Dienst Tätigen. Ein wesentli-
cher Teil im Ringen um die Neuaufstellung der ZB MED fand und findet in diesem 
zentralen Gremium statt. Die formale Verantwortung liegt bei der Direktion und 
nachgeordnet bei der sogenannten Managementrunde, die sich inzwischen aus 
den Leitungen der Programm- und Querschnittsbereiche konstituiert.12

3 �„(Kein) Sommernachtstraum“ –  
Die Projektdurchführung 

Ein klarer Auftrag, ein klarer Zeitplan, verteilte Rollen, Unterstützung von Auf-
sichtsgremien, Begleitung durch externe Experten, die Möglichkeit, die Markt- 
und Zielgruppenstudie extern durchführen zu lassen, das klare Ziel, die Beleg-
schaft so viel wie möglich einzubinden  – was kann da noch problematisch 
werden? 

11 So konnten wir die Studie mit Unterstützung seitens der zuständigen Ministerien, nament-
lich des Bundesgesundheitsministeriums und des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung des Landes NRW durchführen. Diesen sowie allen Mitgliedern von Aufsichts- 
und Beratungsgremien danken wir sehr. 
12 Während der Projektlaufzeit wurde im Rahmen des Arbeitspakets Change 1 die Dezernats-
struktur aufgelöst und in eine an eine Matrixorganisation angelehnte neue Organisationsstruk-
tur überführt. Diese besteht aus vier Programmbereichen, die sich an den Arbeitsprozessen der 
Kundinnen und Kunden orientieren, sowie vier Querschnittsbereichen, die zentrale Dienstleis-
tungsaufgaben für die Programmbereiche erfüllen. Die Arbeitsbereiche in Bonn, die zuvor ein 
eigenes Dezernat gebildet haben, wurden dabei voll integriert.
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Menschen führen Projekte durch, Menschen sind Menschen, Menschen 
haben menschliche Empfindungen, Menschen haben Hoffnungen, Zweifel, 
Widerstände, Ängste, sind intrinsisch motiviert oder demotiviert … die Liste ist 
lang. Diese Faktoren gelten für alle intern und extern am Projekt Beteiligten. Ein 
wichtiger Faktor war es, neben der Arbeit an den einzelnen Arbeitspaketen auch 
mit den neuen Herausforderungen, die auch als Stress wahrgenommen wurden, 
klar zu kommen. Der Auftrag, die ZB MED neu aufzustellen, bedeutet ein echtes 
Veränderungsmanagement. Veränderungen lösen ganz klassisch Empfindungen 
aus, die im Umgang mit Trauer bekannt sind: Schock, „Tal der Tränen“, Auspro-
bieren und Erkennen. Die Mitarbeitenden einer Institution erleben daher klas-
sisch die Phasen „Verneinung, Widerstand, Anpassung, Commitment“.13 

 

Abb. 3: Veränderungskurve.14

Aus diesem Wissen ergeben sich klare Aufgaben für Führungskräfte: Sie müssen 
ein Bewusstsein für die Phasen entwickeln und angemessen mit dem eigenen 
Widerstand und dem der Mitarbeitenden umgehen. Führung erfüllt hier eine zen-
trale Rolle, denn Veränderungsmanagement und die Kommunikation darüber 
sind ganz zentrale Führungsaufgaben, um ein Vertrauen in die Notwendigkeit 

13 Vgl. Wagner, Eike: Vom Umgang mit Widerstand in Veränderungsprozessen. http://www.
perspektive-blau.de/artikel/1007b/1007b.htm.
14 Vgl. ebd. 
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der Veränderung und in den Prozess an sich entwickeln zu können. Daher fanden 
seit 2012 gezielt mehrere Führungskräfteworkshops statt, um diesen neuen 
Anforderungen konstruktiv zu begegnen. Wir begannen mit „Kommunikation im 
Wandel“, Workshops für die Leitungsrunde, gezielten Workshops für besondere 
Arbeitsbereiche und einer sukzessiven Einbeziehung weiterer Verantwortlicher 
auf der Ebene von Produktverantwortlichen. Es wurden dann weitere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter als Produktverantwortliche in den Veränderungsprozess 
und in die Strategieentwicklung aktiv einbezogen. In dieser Phase wurden die 
Mitarbeiterversammlungen von Informationsveranstaltungen zu interaktiven 
Treffen weiterentwickelt. Dort konnten die Beschäftigten in Kleingruppen gezielt 
Feedback geben und aktiv die Veränderung mitgestalten. Dies wurde sehr positiv 
aufgenommen und hat die Identifikation mit den Veränderungen verstärkt. Das 
Schlagwort der „Schwarmintelligenz“, abgeleitet aus der evolutionären Entwick-
lung des Lebens, war hier für die ZB MED hilfreich. 

Der Auftakt mit der Marktstudie erwies sich als angemessen. Selbstredend 
war auch hier eine gewisse Geduld erforderlich, denn während die Abstimmung, 
Ausschreibung, Agenturauswahl und -beauftragung der umfangreichen, in vier 
Phasen (Desk Research, empirische Befragung, Gap-Analyse und Fokusgruppen-
befragung) eingeteilten Studie lief, konnte in der internen Projektgruppe bereits 
an einer zentralen Fragestellung gearbeitet werden:15 „Was kann angewandte 
Forschung für die ZB MED bedeuten?“ Systematisch wurden die in der Biblio-
thekswelt aktuell diskutierten Forschungsthemen wie Altmetrics, Semantic Web 
und Virtuelle Forschungsumgebungen aufbereitet und auf Anwendbarkeit für die 
ZB MED überprüft. Gleichzeitig diente die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Forschung einer internen Neu-Erfindung der ZB MED. So konnten wir uns inner-
halb der Einrichtung an den Gedanken gewöhnen, dass die ZB MED mehr ist als 
eine klassische Bibliothek.

Im Evaluierungsbericht wurde empfohlen, dass es zur Erweiterung des For-
schungsanteils in der Bibliothek notwendig ist, weiteres wissenschaftliches Per-
sonal einzustellen. Mit dem Ziel, gleichzeitig die Kooperationen mit Hochschulen 
zu fördern, wurden zeitnah Kontakte und Verhandlungen über die Einstellung 
von W2- bzw. W3-Professoren und Doktoranden mit den Universitäten Köln und 
Bonn aufgenommen. Das forschende Personal soll sowohl angewandte For-
schung an der ZB MED im Bereich der Medieninformatik/Informationswissen-
schaften als auch Lehre an der Universität Köln bzw. Bonn betreiben. Ab Ende 

15 Einen umfangreichen Bericht über die Markt- und Zielgruppenanalyse enthält der Artikel 
von Fabian Gail, Elke Roesner und Ulrich Korwitz, der open access im Herbst 2014 in der Zeit-
schrift „Medizin, Bibliothek, Information“ veröffentlicht wird, vgl. www.egms.de.
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2016 soll nach Zurruhesetzung des jetzigen Direktors auch die Leitung der ZB 
MED in Verbindung mit einer Professur ausgeführt werden, um die Forschungs-
exzellenz der ZB MED weiter auf- und auszubauen.

Die Lösung war und ist naheliegend und dennoch dauert aufgrund der zum 
Teil langwierigen Planungs- und Berufungsverfahren die Umsetzung länger als 
gedacht. So muss das Forschungskonzept zunächst ohne die künftigen neuen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geschrieben und künftig durch die 
neuen Forschungsimpulse weiter angepasst werden.

Bei den Arbeitstreffen der internen Strategiegruppe wurde jeweils der aktu-
elle Projektstand dargestellt. Die Arbeit an den einzelnen Arbeitspaketen wurde 
auf Mitglieder der internen Strategiegruppe gemäß ihrer jeweils vorhandenen 
Kompetenzen und Positionen in der ZB MED verteilt. Der Begriff des „Paten“ 
wurde hierfür zunächst gebraucht, um zu verdeutlichen, dass die benannten 
Personen die einzelnen Arbeitspakete nicht allein zu bearbeiten haben. Nach 
einer Weile stellten wir von der Projektleitung fest, dass der dahinterstehende 
Arbeitsauftrag zum Teil sehr unterschiedlich verstanden wurde. Manche fühlten 
sich sehr verantwortlich für das jeweilige Arbeitspaket und engagierten sich in 
der Umsetzung sehr, manche fühlten sich nur teilweise beteiligt, sahen sich eher 
als Teil eines gesamten Teams, das jeweils die Arbeitsergebniserstellung beob-
achtet, aber selbst nicht aktiv bearbeiten muss. Um der hohen Bedeutung von 
Worten im Kopf gerecht zu werden, formulierten wir den Begriff der „Paten“ um 
in „Verantwortliche“ und diskutierten die dahinter stehenden Aufträge im Projekt 
mehrfach. 

Ein weiterer Punkt, der die Projektleitung und -koordination sowie das ganze 
Projektteam immer wieder beschäftigte, war das angemessene Informieren und 
Beteiligen der gesamten Belegschaft. Daher wurde ein Bündel an Maßnahmen 
ergriffen: Im Intranet wurde recht früh eine spezielle Projektseite eingerichtet, 
in Informationsveranstaltungen regelmäßig über den Projektverlauf und erste 
Projektergebnisse berichtet. Darüber hinaus wurden Zwischeninformationen in 
E-Mails an das ganze Haus verbreitet und die vorhandenen Informationsflüsse 
(Programmbereichs- und Querschnittsbereichssitzungen, Teambesprechungen 
etc.) sollten wichtige Ergebnisse weiter transportieren und die Bedeutungen für 
die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen erörtern. In dem Führungskräftework-
shop zur Kommunikation in Veränderungsprozessen wurde gemeinsam ein Kom-
munikationskonzept entwickelt. Ob die Maßnahmen gegriffen haben, ergab in 
Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen stets ein heterogenes Bild: Manche 
fühlten sich gut, manche schlecht informiert, für manche gab es zu viele Infor-
mationen und gefühlt zu wenig Zeit, sich damit zu beschäftigen, für manche 
war dies immer nur ein abgehobener Prozess mit zu wenig Bezug zum eigenen 
Arbeitsplatz. Als wir in einem interaktiven Prozess gemeinsam mit der gesamten 
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Belegschaft ein Leitbild entwickelten,16 Grundsätze für den internen Umgang und 
den Umgang mit Anspruchsgruppen erarbeiteten, war die Resonanz durchweg 
positiv. Aus dem Einbeziehen wurden glaubwürdig Wertschätzung und Respekt 
geschlussfolgert, das erhöhte die ohnehin sehr hohe Motivation der Belegschaft 
weiter. Schlussendlich zeigte sich, dass das Informieren und Einbeziehen auf 
operativer Ebene durch die direkten Vorgesetzten für die meisten Mitarbeitenden 
der beste Weg zur Beteiligung ist.

Auch in der internen Strategiegruppe wurde durch den dynamischen Aus-
tausch der vorhandenen verschiedenen Arbeitstypen wie Macher, Planer, Zau-
derer, Perfektionist, Kreativer um das Vorankommen und den Prozess geradezu 
gerungen. Es war und ist Teamentwicklung, ohne dass es explizit auf der Agenda 
stehen musste.

4 �„Der Widerspenstigen Zähmung” –  
Gelernte Lektionen

Bei Shakespeare wechseln die Rollen, Launen und Haltungen gerne und viel. So 
auch bei dem Lustspiel „Der Widerspenstigen Zähmung“, in dem sich Katharina 
zunächst standhaft weigert, ihre Haltungen zu ändern. Auch bei der ZB MED hat 
es eines inneren Prozesses gebraucht, sich neu zu erfinden und Bedenken und 
Widerstände über Bord zu werfen.

Zum 1.1.2014 ist die ZB MED eine rechtlich selbstständige Stiftung gewor-
den. Der Name bleibt formell gleich, erhält aber den Zusatz „Leibniz-Informa-
tionszentrum Lebenswissenschaften“. In der Kommunikation gegenüber den 
Kundinnen und Kunden aus Wissenschaft, Forschung und Praxis wird aber nur 
noch der Name „ZB MED  – Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaf-
ten“ genutzt.17 ZB MED ist nun das Informationszentrum für Lebenswissenschaf-
ten, das eine Bibliothek hat. Das Informationszentrum wird im Profil immer 
weiter geschärft. Somit ist ZB MED im Sommer 2014 bei der Neuentwicklung 
der Markenarchitektur und der konkreten Ausarbeitung der Dachmarkenstrate-

16 Ursprünglich waren 19 Arbeitspakete geplant. Auf Wunsch der Belegschaft kam das Ar-
beitspaket Leitbild-Entwicklung hinzu. Seitens der Projektleitung werteten wir dies als ein sehr 
positives Signal für die große Motivation der Belegschaft, die ZB MED und damit den eigenen 
Arbeitsplatz aktiv mit zu gestalten.
17 In der Online-Befragung hatten sich 88 % der Befragten inhaltlich den Lebenswissenschaf-
ten zugeordnet. 
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gie sprachlich ein Neutrum geworden, bei dem in der Regel auf die Nennung 
des Artikels komplett verzichtet wird: ZB MED ist das Informationszentrum und 
das Zentrum ist „sächlich“. ZB MED hat eine „Strategie 2020“ entwickelt und 
darin anspruchsvolle Ziele für die Zukunft formuliert, die es nun stetig umzu-
setzen gilt. ZB MED hat sich in einem großen und langwierigen Change-Prozess 
intern neu strukturiert, um die Fächer auch organisatorisch besser zusammen-
zubringen, entwickelt derzeit ein neues Suchportal für den Bereich Lebenswis-
senschaften, baut das strategisch relevante Produkt eines Open-Access-Publi-
kationsportals auf, hat ein vollständig neues Corporate Design entworfen, baut 
ein Produkt- und Innovationsmanagement auf, um künftig die Produktpla-
nung und -entwicklung nur noch systematisch und strategisch vorzunehmen. 
Die internen Veränderungen gehen dabei im Hintergrund stetig weiter: Durch 
eine Prozessanalyse werden die internen Prozesse reflektiert und bei Bedarf 
verbessert. So entwickelt sich ZB MED in einem fortlaufenden Prozess zu einer 
lernenden Organisation. Es ist völlig klar, dass solch tiefgreifende Veränderun-
gen Zeit brauchen und ZB MED 2014 noch weite Wegstrecken vor sich hat. So 
war es nur konsequent, bei Abschluss des Projekts „Strategie- und Neuorgani-
sation“ das neue Projekt „Strategieumsetzung“ anzukündigen. Wichtig war ein 
Moment des Innehaltens: Der Projektabschluss wurde mit der gesamten Beleg-
schaft zelebriert. Dann wurde der Startschuss für das neue Projekt „Strategieum-
setzung“ gegeben, das die neuen strategisch relevanten Arbeitspakete enthält. 
In abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppen wurde die Umsetzung bespro- 
chen.

Folgende „gelernte Lektionen“ lassen sich aus dem gerade abgeschlossenen 
Projekt ableiten:

–– So frühzeitig wie möglich auf ein gemeinsames – möglichst konkretes – Ziel 
einigen, das von allen getragen werden kann.

–– Klare Erwartungen an die Verantwortlichen formulieren.
–– Ein Projektplan ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, gleichzeitig muss Flexibilität 

für unerwartete Ereignisse da sein.
–– Regeln der Zusammenarbeit sind wichtig.
–– Das Gefühl, dass das Projekt realisierbar ist, hat großen Einfluss auf die Moti-

vation der Beteiligten.
–– Eine angemessene, größtmögliche Beteiligung der Beschäftigten erhöht den 

Projekterfolg und die Akzeptanz der Ergebnisse. 
–– Gerade bei anspruchsvollen Zielen ist auch Zeit für Reflexion und Würdigung 

des bereits Geschafften wichtig.
–– Gezielter Input von außen ist hilfreich für Impulse und Reflexion. 
–– Selbstvertrauen in die eigene Arbeit ist wichtig, die Verantwortung muss 

selbst getragen werden.
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–– Die Leitung muss – wenn sie nicht selbst die Reorganisation bzw. das Ver-
änderungsprojekt steuert – der operativen Projektleitung ein klares Mandat 
erteilen. 

–– Bei Umgang mit Widerständen ist es hilfreich, einen Blick für versteckte 
Agenden zu haben und zu versuchen, diese außerhalb des Projekts angemes-
sen zu klären.18

–– Eine intensive, transparente und verständliche Kommunikation in das Haus 
ist essentiell: Welche Informationen müssen wann und wie an wen weiter 
gegeben werden, damit Mitarbeitende für Veränderung motiviert, mobilisiert 
und aktiviert werden; die jeweiligen Führungskräfte sind hier gefordert.

–– Formale interne Gremien (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwer-
behindertenvertretung) sollten frühzeitig eingebunden werden, da sie zum 
einen formal bei Veränderungsprozessen beteiligt werden müssen und zum 
anderen im Idealfall als Vertrauenspersonen der Belegschaft Einfluss auf die 
Stimmung im Haus haben.

–– Gestaltungsspielräume und Wertschätzung erhöhen die Bereitschaft zur 
Umsetzung.

5 Ende gut, alles gut?
ZB MED – Leibniz-Informationszentrum ist dabei, sich neu zu erfinden. Dieser 
Wandel ist weiterhin tiefgreifend und anspruchsvoll. Doch der große Einsatz 
im Projekt „Strategie- und Neuorganisationsprozess“ hat sich gelohnt. Noch 
nie haben die Beteiligten und Verantwortlichen von ZB MED in so kurzer Zeit so 
viel gelernt. Doch damit ist ZB MED noch längst nicht am Ende. ZB MED hat sich 
die kontinuierliche Verbesserung einer lernenden Organisation auf die Fahnen 
geschrieben. Auf diese Weise kann nie alles gut genug sein. 

Wenn es bei Shakespeare meist die Enden Heirat oder Tod gibt, ist auch hier 
wieder die Frage, was das für ZB MED bedeutet? Die Frage nach Tod oder Heirat 
beantwortet ZB MED ab 2014 mit „Leben“. Daher ist der neue Name „ZB MED – 
Leibniz-Informationszentrum für Lebenswissenschaften“, ob mit oder ohne 
Shakespeare im Kopf, so passend wie zeitgemäß. Wie sich gezeigt hat, wurde 
die „Zweck-Ehe“ von ZB MED und ZBL vor gut zehn Jahren immer mehr zu einer 

18 Mit „versteckter Agenda“ sind nicht benannte Themen, die jedoch Einfluss auf den laufenden 
Prozess haben können, gemeint. Dies können beispielsweise aufgestauter Unmut, der aus einer 
früheren Erfahrung am Arbeitsplatz herrührt, oder persönliche, anders motivierte Ziele sein. 

Bereitgestellt von | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Angemeldet

Heruntergeladen am | 14.12.17 17:48



Strategieentwicklung und Neuorganisation ZB MED   999

Liebeshochzeit, denn die Fächer passen im Bereich Lebenswissenschaften ganz 
hervorragend zusammen; im Bereich von Forschung und Wissenschaft spielen 
die Lebenswissenschaften, wie einige Studien und Forschungsförderungen 
zeigen, eine immer größere gesamtgesellschaftliche Rolle. Die Belegschaft von 
ZB MED ist ebenfalls in einem kontinuierlichem Prozess des weiteren Zusammen-
wachsens. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Standorten, zwischen den Pro-
gramm- und Querschnittsbereichen sowie in einzelnen Arbeitsgruppen war noch 
nie so gut wie jetzt. Das hohe Potential von ZB MED steckt in dem sinngebenden 
Auftrag der Stiftung und der überdurchschnittlich motivierten Belegschaft. ZB 
MED ist an zwei Standorten ein Haus mit einem Ziel: Das Informationszentrum 
Lebenswissenschaften in seiner Einmaligkeit auszubauen und erfolgreich in die 
Zukunft zu führen. 

Elke Roesner
Leitung Marketing und Organisations- und Personalentwicklung
ZB MED – Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften
Gleueler Straße 60
50931 Köln
E-Mail: roesner@zbmed.de
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